

# 【施工公告】

國立清華大學&新竹市政府

「光復路綠門戶計畫工程」

主旨：「光復路綠門戶計畫工程」施作公告。

施工期間：111年02月07日(一)~112年01月20日(五)，如提前完成，將提前開放。

說明：

- 一、預定施工時段上午8時00分至下午17時00分施作，施工中吊裝搬運材料及機具，敬請附近活動人員注意安全，儘量迴避以免發生危險。
- 二、施工期間施工封閉範圍(如下圖分區施工封閉範圍)，機車立體停車場以北、第四綜合館以東及清大客運站以南，請師生協助將車輛移置周邊其他停車區域停放。
- 三、施工期間，非相關人員或施工車輛請勿靠近，減少發生意外。
- 四、施工過程將產生噪音、振動及粉塵或短暫占用道路等問題，如造成不便與困擾，尚請見諒。

施工廠商：佳恩營造實業有限公司 郭主任 0966-716939，王先生 0930-161126

設計監造：田中央工作群有限公司 葉先生 0975-635-190

新竹市政府聯絡單位：交通處 廖科長 03-5216121分機476、475


校內聯絡單位：營繕組 吳先生 電話：03-5715131 分機 31339

**校園安全相關事宜緊急通報電話：校警隊 03-5715131 校內直撥 33333**


## 各區預計施工日期：

施工區段	預計施工日期	備註
A. 第四綜合館周邊	111/03/03 ~ 111/05/10	
B. 北大門至光復高中	111/03/03 ~ 111/07/10	
C. 清大客運站	111/03/01 ~ 111/08/30	
D. 客運站以東人行道	111/07/10 ~ 111/09/30	
E. 北大門天橋段及清大對面商家地坪	111/09/01 ~ 111/11/30	
F. 東崗機車停車場	111/02/07 ~ 112/01/20	
H. 清大警衛室及大門	111/07/01 ~ 111/08/30	
I. 東院周邊人行道	111/06/01 ~ 111/08/20	

## 光復路綠門戶計畫・清大周邊各工區與工期一覽



[全區配置圖]



[清大北大門 重點區域配置圖]



## 光復路綠門戶計畫・清大周邊景觀平面配置圖

