案 名:「國立清華大學 謝宏亮現代美術館」新建工程

地 點:新竹市東區 機 關:國立清華大學

設計監造:郭旭原聯合建築師事務所

### 1工程概述

#### 1.1 興建緣由

國立清華大學謝宏亮現代美術館之經費為本校謝宏亮校友捐贈,規劃於南校區一期景觀餐廳區興建,為國內頂尖大學首座際美術館。完善世界一流大學的美感教育配備,落實策展、藝評之當代藝術研究與教學,展現科技與藝術結合的生活美學,善盡社會責任的互動與分享,建構以美術館為核心的國際交流平台。

#### 1.2 基地

謝宏亮現代美術館位於清大南校區,是清大東南角的基地,基地南側是環校道路10m,對面是清華實驗室。

都市計畫:擬定新竹科學工業園區特定區(新竹

市部分)(不含「高峰里保護區檢討 變更保留案」範圍)細部計畫(含都 市計畫圖重製檢討)(第一階段)案

土地使用:文大用地 (本案用地範圍內)

建 蔽 率:40% 容 積 率:200%

合理基地範圍: 2500㎡(全校821206.78㎡)

### 1.3 工程概述及經費

本次開發內容

總樓地板面積: 1100坪

**規 模:** 地下二層、地上二層 **構 造:** 鋼構、鋼筋混凝土造

**裝 修:** 基本裝修

工 期: 契約工期12個月 (詳4.) **預 算: 工程新建約1.8億**元 (詳3.)

單位造價:約新臺幣163,636元/坪

### 1.4 機關聯絡資料

	_	
機	單位名稱	國立清華大學
齃	機關地址	300新竹市東區新竹市光復路2段
資		101號
料	聯絡人	周國良
	聯絡電話	03-5162234
	傳真號碼	03-5714706
	電子郵件信箱	choukl@mx.nthu.edu.tw





圖1.2\_基地配置圖



圖1.3\_基地現況圖

## 2標案說明

採	標案案號	
購	標案名稱	國立清華大學 謝宏亮現代美術館新建工程
資	標的分類	工程類 5127-教育用建築工程
料	本採購案 使否屬建 築工程	是,本案水管、電氣與建築工程合併招標
	預算金額	約 183,486,256元

招	招標方式	
標	決標方式	
標 資 料	招標狀態	
朴		

# 3 各項經費比例(利管費約10%)

建築工程	46.5%
結構體工程	20.6%
水電工程	23.2%
太陽能設備工程	1.2%
電梯設備工程	2.5%
綠建築及智慧建築設置工程	5.4%
景觀植栽工程	0.6%

## 4 工期說明

發包作業:109年7月 開 工:109年8月

工 期:109年8月~110年9月 啟 用:110年12月

	2020														20	21			- Wall		MEL
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
發包階段																					
施工階段	THERE	,		Hilli	Million.	HIH															
前置作業			Milli	in the				HHI													
地工工程				DURA	Till the	1															
開挖及支撐工程			HIHI																		
下部結構工程					Hills																
上部結構工程			Hall																		
外繼裝修工程			Hill																		
内裝及機電工程				lilleli.																	HEH
一樓架下工程(人行空間及圍繼改善)																				(534)	1500
消防安全檢查及使照申請																					
驗收階段																					BH

# 4. 建築設計說明



西北角空拍透視圖



東北角空拍透視圖




入口立面透視圖

# 4. 建築設計說明



建築平面



建築剖面

3